Planning verder Verduurzamen Clubgebouw (KvT) vanaf 12-05-25 11e CONCEPT
Datum : 12-05-25
Gewijzigd : 14-02-26
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Weeknrs.
Materialen bepalen tbv (Bouw)Vergunningsaanvraag 20-23
Tekenen (Bouw)Vergunningsaanvraag tekening 21-25
Overige gegevens verzamelen tbv (Bouw)Vergunningsaanvraag 21-25
Werkomschrijvingen / Offerte aanvragen opstellen/afmaken 20-25
Plan voorleggen aan (deel) Betuur tijdens Bouwciie vergadering 18-06-25 25
Offertes opvragen en ontvangen (inclusief Kunstof Kozijnen v.a.11-07-25) 26-40
Begroting opstellen tbv (Bouw)Vergunningsaanvraag en Subsidie(s) 26-30
Rest gegevens verzamelen voor (Bouw)Vergunningaanvraag en Subsidie(s) 28-31
Plan Voorleggen aan de Leden (zonder "geld") 29
Aanvragen DuMaVa subsiedie (door Bestuur) 36
Uitsluitsel DUMAVA subsidie (na uiterlijk 13 weken)(=27-10 toegekend) 49 .
Werkbezoek Eva de Raadt, woensdag 8 oktober 8-10-2025
via Marco Bot uitsluitsel (proberen te) verkrijgen of Variant 3 wel- of niet Vergunningsplichtig is .
Tekeningen aanpassen naar gekozen Variant indien Vergunningsplichtig 6-8
Indienen Bouwvergunningsaanvraag (door Bestuur) 11 .
"Voor"gesprek met contactpersoon (Bouw)Vergunningsaanvraag + "Marco" 13
Uitsluitsel Bouwvergunning (na 8- of 14 weken) 18/19 of 24/25 of f
Actie comite oprichten en inkomsten proberen te genereren 42-48
Definitief Financieel Overzicht opstellen van gegenereerde inkomsten 48-49
Offertes Aluminium Kozijnen, minderprijzen opvragen voor merk F 43-44
Offertes nieuwe Gevelbeplating incl. Isolatie ebw opvragen voor Variant 3A of 3B 44-48
Offertes opvragen voor Houten kozijnen voor Variant 1B of 3B 44-49
Besluit nemen door Bouwcommissie voor welke variant we willen gaan 50
"Hard" laten maken van offertes gekozen Onderaannemers Variant 1A, 1B, 3A of 3B 50-6
Definitief Financieel Overzicht opstellen van de Bouwkosten voor Variant 1A, 1B, 3A of 3B 6
Definitief Financieel Overzicht gekozen Variant voorleggen aan het "DB" 7
Opstellen begroting voor Subsidie Aanvraag Gemeente Haarlem 7-8
Plan Voorleggen aan de Leden (met "geld") 10
Indienen Subsidie "Duurzame Sportverenigings Gebouwen" (door Bestuur) 11 .
Uitsluitsel Subsidie "DSG" 13 of 18 of 24 of f of f
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